

강미혜 경력기술서

Project Manager / PL

kangmihye@gmail.com | [LinkedIn](#) | [인터뷰](#)

요약

개발·운영자로 6년, PM/PL로 11년. 요구를 출시 가능한 범위로 판단하고, 해결 과정을 다음 사람이 다시 쓸 수 있는 형태로 남기는 일을 해왔습니다.

요청받은 요구를 그대로 일정에 넣기보다, 왜 필요한지와 지금 무엇이 불편한지부터 확인해 문제를 정의합니다. 그 다음 현재 범위에서 가능한 것, 추가 개발·검증이 필요한 것, 다른 방식으로 풀어야 하는 것을 구분해 현실적인 답과 대안을 제시해왔습니다. 그리고 배포가 끝났다고 완료로 보지 않습니다. 실제로 출시되어 안정적으로 동작하는 상태까지를 하나의 업무로 봅니다.

확인된 사실과 아직 확인되지 않은 가설을 구분하고, 모르는 것은 "누구에게 무엇을 확인할지"로 바꿔 다음 액션이 멈추지 않게 관리합니다. 스테이크홀더가 많은 구조에서 일해온 시간이 길어, 결정을 혼자 떠안기보다 수면 위로 올려 공유하고 합의하는 방식을 택해왔습니다.

맡은 프로젝트를 잘 끝내는 것과, 다음 사람이 같은 문제를 더 적은 비용으로 풀게 만드는 것. 두 가지를 함께 해온 경험으로 기여하겠습니다.

대표 경험

1. 비표준 6개 서비스의 딜리버리 프로세스 설계 및 온타임 완료

KT Azure Mass Migration · Non-ITO PL · 2025.01~2025.12

90여 종 이관 대상 중 전사 가이드가 적용되지 않는 비표준 6종을 리딩했습니다. 표준 대상(ITO)은 정해진 절차를 따르면 되지만, 담당 영역은 kt표준을 따르지 않고 있었습니다(Non-ITO). 현행 구조·부하 특성·검증 기준·운영 체계·데이터 이관·보안성 심사 절차를 포괄하는 16개 항목 질문지를 직접 설계해 6종 전체에 동일 적용하고, 분석 가능한 형태로 수집했습니다. 이 과정에서 테스트 시나리오 부재를 산출물의 미비가 아니라 성공 기준의 부재로 분류해 착수 단계 작성을 요청했고, 방화벽 필요 항목을 사전 정리해 이관 시점의 리스크를 없앴습니다. 설계 기준이 없던 TCP 연동 영역에서는 AA·KT·KTC·Microsoft 다자 기술 논의를 주도해 아키텍처를 확정했습니다.

사전 인터뷰와 달리 실행 단계에서 배포 대상이 3배로 늘고 서버 생성이 3주 지연되는 상황이 겹쳤습니다. 이를 통제 불가능한 영역으로 판단하였습니다. 이 때 서버 의존성이 없는 요구사항 개발과 배포 스크립트 업무를 앞당겼습니다. 배포 대상 증가에 따른 Manifest 작성이 업무 부하 구간이 되자 인력 투입을 기다리지 않고 직접 학습해 작성에 참여했습니다. 이후 이 노력은 CKA를 취득으로 이어졌습니다. Azure Migration 타 서비스가 Entra ID SSO(Node.js) 개발에 허들이 있었을 때는 우리팀의 경험을 공유하여 해결을 도왔습니다. 담당 범위 밖이었지만 작은 노력으로 프로젝트 전체 일정에 영향도를 해소하는 구간이라고 판단했습니다.

진척은 WBS와 개별 지표로 다뤘습니다. Pod별 Manifest 진행률은 WBS로 추적할 수 없다는 걸 알았을 때, Confluence에 진행 추적표를 설계해 관리 지표로 사용했습니다.

결과

- 추가 리소스 투입 없이 전체 이관 마일스톤 온타임 완료, 결함률 0건
- TCP 연동 아키텍처가 프로젝트 전체 표준으로 채택

- Kustomize 기반 Manifest 표준 수립 및 협력사 적용 체계 마련
- Manifest 진행률 99.8%까지 추적

판단 기록

항목	내용
고려한 선택지	이관 절차를 ITO 표준 가이드를 참고하려고 하였으나 개발/AO/인프라등 업무 조직구조부터 달랐음

2. 3자 구조에서 이해관계자 요구를 조율하고 병목을 아키텍처로 흡수

KT ADD 고도화 · PM · 2026.05~현재

kt(PO), ktds 개발팀, 협력사 3자 구조의 AI Dictionary Date 고도화 프로젝트입니다. 성공 기준이 변경되는 상황에서 연동 규격과 아키텍처를 확정하고, 각 조직의 제약을 서로의 언어로 번역해 의사결정을 이끌어냅니다. GPU를 확보하지 못해 오픈소스 모델 운영이 불가능한 상황에서, 그 원인이 기술적 한계가 아니라 사업부서의 예산 미확보와 물리 장비 부족임을 구분해 PO의 의사결정 사항으로 문서화했습니다. 개발팀이 풀 수 없는 문제를 개발팀의 블록으로 남기지 않기 위한 판단이었습니다. 제약이 확정된 뒤에는 전체 범위를 고집하는 대신 SPOTV 1개 채널 분석을 1차 베이스라인으로 재정의하고, 차수별 확장 계획으로 범위를 다시 설계했습니다.

진척 관리는 "진행 중"이라는 상태 보고로는 리스크가 드러나지 않는다는 판단에서 출발했습니다. 블록체류 일·의사결정 리드타임·마감 명시율 세 지표를 착수 시점에 직접 설계해 주간 추적했고, 단위테스트 포함 1차 개발완료부터 전체 개발완료, 연동테스트 및 임원보고, 검증, 전체 배포로 이어지는 마일스톤 체계를 세웠습니다. 연동 협의 미완료가 베이스라인 성립 자체를 막는 리스크임을 식별해 방화벽 오픈 등 후속 작업의 선후행을 재조정했습니다.

기록 체계도 함께 설계했습니다. 절차적 소통을 불편해하는 고객 특성을 고려해 대외는 대화형, 내부는 결정·리스크 레지스터와 NFR 로그로 병행 운영하는 이중 트랙 체계를 두었고, 회의 후 요약 회신 메일을 의사결정 로그로 활용해 별도 협업툴이 없는 구간에서도 공식 기록이 남게 했습니다. 확정되지 않은 이해관계자 의견이 요구 사항이나 리스크로 오인되지 않도록 트래킹 기준을 별도 운영했고, 협력사 확인이 필요한 사안에는 즉시 잠정 답변 후 확정일자 후속 회신을 보내는 2단계 응답 구조로 무응답 구간을 없앴습니다.

결과

- ADD 고도화 연동 완료, 기가지니 멀티모달 에이전트 적용 및 임원 시연 완료
- 블록체류 주간 추적, 마감 명시율 100% 유지
- 범위·일정·리소스 트레이드오프에 오피스과 응답 기한을 붙여 kt에 반환

3. 지휘 권한 없는 17개사 프로세스 설계, 그리고 전사 프로세스 개선으로 확장

KT 통신 빅데이터 플랫폼 포털 · 포털 PL · 2019.07~2020.02

지휘 권한과 보고 라인이 없는 17개 외부 협조사가 스스로 산출물을 제출하게 만들어야 하는 문제였습니다. 생소한 국제 메타데이터 표준(DCAT)을 협조사가 바로 적용할 수 있는 형태로 번역해 작성 가이드·양식·예시·명명 규칙·기한을 하나의 패키지로 배포했고, 공통 가이드 기반 비동기 소통과 미이행 업체 개별 컨택을 2단 구조로 운영해 협조 비용을 최소화했습니다. 중도에 표준이 변경됐을 때는 확정을 기다리는 대신 임시 포맷으로 실무를 중단 없이 운영했습니다.

이 경험에서 얻은 "개별 대응을 공통 프로세스로 바꾸면 협조 비용이 준다"는 원칙은 이후 전사 ITO 사업구조혁신 TF(2024.06~2024.12)로 이어졌습니다. 현업이 관행으로 여겨 문제로 인식조차 못 하던 신규 위탁 계약 이슈를 3년치 사례로 수집·분류·패턴화했고, 대가산정 방법론 검토와 KOSA 요율 기반 시뮬레이션을 거쳐 전사 대가산정 프로세스 수립으로 연결했습니다.

결과

- 메타데이터 140건 수집, 과기부 시연 일정 내 오픈
- 롤오프 이후에도 ITO 업무량 측정 프로세스가 6개월여간 실제 실행
- 2026 ITO 단가 인상으로 연결

회고: 검증 시점 지연

빅데이터 플랫폼 프로젝트에서 디자인 결과물의 해상도 불일치로 재작업이 발생했습니다. 디자인 이미지를 받은 시점에 디자인이 끝난 것으로 판단해 완료 기준이 없었고, 이미지가 프론트엔드에 얹혔을 때 어떻게 사이징 되는지 확인하지 못했습니다. 디자이너와 퍼블리셔가 해상도를 맞추는 협업이 필요하다는 것도, 그 협업이 실제로 돌아가지 않고 있다는 것도 파악하지 못했습니다. 주간보고에서 각자에게 진행 상황을 묻는 방식으로만 둘 사이의 공백이 드러나지 않았습니 다. 중간에 실화면을 확인하는 지점이 없어 테스트 직전 단계에서야 문제가 드러났고, 시연 일정은 지켰지만 지킨 방식은 인력 투입이었습니다.

지금은 이미지를 시안으로만 참고하고 화면에 붙여서 실행되는 상태를 확인합니다. 성공 기준은 착수 시점에 검토합니다. UI 개발이 있었던 시니어케어(2021)와 홈포탈 개발(2023)에서는 모두 UI 사이징을 확인한 뒤 진행했고, Azure 이관(2025) 인터뷰 질문지에 테스트 시나리오를 필수 항목으로 넣고 없는 서비스는 착수 전 작성을 요청한 것이 그 결과입니다.

4. 애자일 방법론으로 3개월 만에 신규 서비스 런칭

KT 시니어케어 구축 · PM · 2021.01~2021.08

SKT와 입찰 경쟁 사업으로, 경쟁 PT 전까지 1차 오픈을 끝내야 했습니다. 정해진 시점에 통합관제 대시보드, 응급알림, 복약알림 등 주요 기능을 완료하기 위해 애자일 방식으로 운영했습니다. PM으로 마일스톤을 짜고 빠른 적용을 위해 스크럼 운영을 했습니다.

스프린트는 1개월 단위로 돌렸고, 매일 아침 9시 30분에 데일리 스크럼을 열어 전날 진행과 그날 할 일, 막힌 지점을 확인했습니다. 작업은 Jira에서 백로그·할 일·진행중·검증·완료 다섯 단계로 관리했고, 백로그는 업무 영향도를 기준으로 우선순위를 다시 세워 스프린트에 넣었습니다. 디자인은 애자일 지원 부서의 공조를 받아 투입 리소스를 줄였습니다.

이 보드에서 중요하게 본 건 검증을 별도 단계로 분리한 것입니다. 개발이 끝난 항목을 바로 완료로 보내지 않도록 보드 구조 자체에 완료 기준을 넣어둔 것인데, 앞선 빅데이터 포털에서 완료 기준 없이 진행했다가 테스트 직전에 문제가 드러났던 경험에서 나온 방식입니다.

결과

- 경쟁 PT 일정에 맞춰 3개월 내 1차 오픈 완료 및 입찰 성공
- 광주 서구청에 시니어케어 통합관제시스템 적용(약 300가구)

경력 개요

회사	기간	역할	핵심 경험
KTDS	2015.01~현재	Project Manager/PL	연동 규격 및 아키텍처 확정, Azure 이관, 챗봇 기간제 연동, 빅데이터 포털 온보딩 체계, 전사 TF
알앤비소프트웨어	2009.01~2014.12	개발 및 운영	Siebel CRM 운영 및 개발, 오더 연동 인터페이스 개발, 캠페인 할당 룰 설계

상세 경력

KTDS | Project Manager/PL | 2015.01-현재

KT 그룹의 대고객 서비스와 내부 플랫폼을 대상으로 PM과 PL 역할을 수행했습니다. 차세대 영업전산 전환과 CRM 운영에서 시작해 IoT 운영이관, 빅데이터 포털 구축, 챗봇 기간제 연동, 기가지니 백엔드 플랫폼, Azure 대규모 이관, AI 미디어 에이전트 연동까지 담당 범위를 넓혀 왔습니다. 최근에는 여러 조직이 얹힌 구조에서 연동 규격과 아키텍처를 확정하고, 결정의 오너십을 조직에 명확히 돌려주는 방식으로 프로젝트를 운영하고 있습니다.

1. KT ADD 고도화 | PM | 2026.05-현재

kt(PO), ktds 개발팀, 협력사 3자 구조의 미디어 에이전트(MA) 연동 프로젝트입니다. 권한 밖 영향력으로 아키텍처 트레이드오프를 각 조직의 언어로 번역해 의사결정을 이끌어내는 기술 통합 리드를 맡고 있습니다.

기술 스택: Gemini 3.1 Flash(STT), Gemini 3.1 Flash API, LLM 오케스트레이션, SFTP 파일 연동(일 배치), TMDB 외부 API, Confluence

→ 주요 역할과 성과는 **대표 경험 2** 참조

2. KT Azure Mass Migration | Non-ITO PL | 2025.01-2025.12

90여 종 규모의 Azure 이관 중 비표준 Non-ITO 6종을 리드했습니다. 설계 기준이 없던 영역을 직접 정의하고, 담당 범위를 넘어 프로젝트 전체가 사용하는 기준으로 전파했습니다.

기술 스택: Azure, Kubernetes(AKS), Rancher, Kustomize, ArgoCD, Microsoft Entra ID, TCP/MQTT 연동, MariaDB에서 MySQL 전환, Jira, Confluence

→ 주요 역할과 성과는 **대표 경험 1** 참조

3. KTDS 전사 ITO 사업구조혁신 TF | TF 참여 및 현업 문제 분석 | 2024.06-2024.12

현업이 문제로 인식하지 못하던 현상을 데이터로 구조화해 전사 대가산정 프로세스 수립으로 연결했습니다.

사용 도구: Confluence, Excel(요율 기반 시뮬레이션), 현업 인터뷰

→ 주요 역할과 성과는 **대표 경험 3** 참조

4. KT 기가지니 백엔드 플랫폼 | PM | 2022.03-2023.02

기가지니 백엔드, 개인화, 시니어케어 3개 서비스를 동시에 운영했습니다. 인력 공백 상황에서 위임과 직접 실행을 오가며 모두 완료했습니다.

기술 스택: Java/JSP, PostgreSQL, MicroStrategy(BI), Jira, Confluence

주요 역할

- 기가지니 편성 및 API 연동 CMS 고도화 직접 리딩
- 동시 진행 중복 프로젝트 발생 시 해당 업무를 동료에게 위임하고 본인은 전체 리스크 관리에 집중
- 업무를 위임받은 동료 퇴사 후 상용 전환 작업 직접 인수 완료
- 빅데이터 포털 운영 경험을 기반으로 MicroStrategy 도입을 BA에 제안하고 벤더 선정과 계약 직접 수행

성과

- 3개 서비스(백엔드 운영, MicroStrategy 개인화, 시니어케어) 일정 내 완료
- 데이터 추출에서 분석, 전략 수립으로 이어지는 선순환 환경 구축

5. KT AI First 고객센터(AICC) | 시나리오 개발 PL | 2020.03-2020.12

단순 정보 조회 수준에 머물던 챗봇에 기간제 연동 기반의 미납 수납 기능을 설계하고 구현했습니다. 대화의 범위를 조회에서 실제 금전 거래 완결까지 확장한 사례입니다.

기술 스택: 챗봇 시나리오 기획, 기간제(청구 및 수납) 시스템 연동, VOC 분석

주요 역할

- 조회 API 수준을 넘어 실제 금전 처리가 발생하는 연동을 시나리오 설계부터 구현까지 리딩
- 챗봇 시나리오와 기간제 시스템이 맞물리는 구간 설계 및 구현 완결

성과

- 미납 확인부터 납부까지 하나의 대화 안에서 완결되는 구조로 오픈
- 오픈 3주 만에 수납 성과 3,200만 원 달성

6. KT 통신 빅데이터 플랫폼 포털 | 포털 PL | 2019.07-2020.02

지휘 권한과 보고 라인이 없는 구조에서 17개 외부 협조사의 산출물을 정렬해야 하는 gray area 문제를 해결했습니다.

기술 스택: Java/JSP, DCAT/RDF 메타데이터 표준, iframe 기반 외부 솔루션 연계(BI, 분석, ML 툴)

→ 주요 역할과 성과, 회고는 **대표 경험 3** 참조

그 외 담당 프로젝트

기간	프로젝트	역할 및 주요 성과
2023.10~2024.12	KT 시니어케어 웹앱	PM. 웹앱 개발 리딩, 지니TV 내 웹앱 제공
2021.09~2022.06	KT 시니어케어 ITO	PM. ITO 이관 수행
2021.01~2021.08	KT 시니어케어 구축	PM. 신규 서비스 구축 → 대표 경험 4
2018.04~2019.06	KT IoT Support SM	SM PM. 운영이관 리딩, 대시보드 쿼리 성능 200초→1초 개선(인센티브 과제 우수상)
2016.03~2016.08	KT 영업전산 B2C CRM MKT 운영	운영 모듈 리딩, 성능 개선 및 VOC 기반 업무 개선
2015.01~2016.02	KT 차세대 영업전산	B2C CRM MKT 모듈리더. Siebel→Nexacro 전환, CEO 표창 수상

알앤비소프트웨어 | 개발 및 운영 | 2009.01~2014.12

KT 영업전산 영역의 CRM 시스템 운영 및 개발.

- KT CRaM SM(2009~2012): 영업전산 포털, 캠페인 퍼미션, 추천요금제 운영
- KT BIT Order Interface 개발(2013.01~2014.02): 오더-Legacy 연동 인터페이스 약 50~60종 개발, **Agile Sprint 방식** 수행
- KT B2C CRM SM 개발(2014.03~2014.12): 캠페인 수동할당 기능과 할당 룰 설계·개발(Siebel), 운영 모니터링 및 VOC 대응

기술 및 도구

- **프로젝트 관리** Jira, Confluence, 리스크 레지스터 설계, 진척/정체 지표 설계, 마일스톤 관리, 요구사항 인터 뷰 설계, Agile Sprint, 스프린트-데일리 스크럼 운영, 백로그 우선순위 관리
- **클라우드-인프라** Azure, Kubernetes(AKS), Rancher, Kustomize, ArgoCD, Microsoft Entra ID
- **연동-아키텍처** REST API, TCP/MQTT, 기간계 시스템 연동, DCAT/RDF 메타데이터 표준
- **AI-데이터** Whisper(STT), Gemini API, LLM 오케스트레이션, MicroStrategy(BI), AI 기반 로그 분석
- **개발 배경** Java/JSP, Siebel CRM, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Nexacro

자격 및 학력

구분	내용
자격 증	CKA(2026.01), AWS Solutions Architect Associate(2024.05), Siebel 8 Consultant Expert(2011), 정보처리기사 (2009)
학력	한신대학교 컴퓨터학 학사(2009.02)

프로젝트 매니저로서의 성장 활동

일하는 방식의 정리 (2020, 빌라선샤인 커뮤니티) AI First 고객센터 프로젝트 시 동료와의 갈등이 매우 깊었습니다. 일하는 방식을 돌아보게 되었고, 일하는 여성 커뮤니티 '빌라선샤인' 활동을 통해 회고를 배웠습니다. 일주일 단위로 '기억에 남는 장면과 이유', '일주일의 상태 그래프 그리기', '스스로 격려하기', '아쉬움과 배운 것 정리하기' 하는 법을 배웠습니다. 이를 회사에 적용해 제 프로젝트와 팀에 연말 회고 등에 활용했습니다. 잘 끝난 프로젝트와 아쉬웠던 프로젝트를 같은 기준으로 돌아보는 습관이 이때 생겼고, 앞의 회고처럼 실패한 지점을 다음 프로젝트의 절차로 바꾸는 방식도 여기서 출발했습니다.

요구사항-프로젝트 관리 방법론 학습 《소프트웨어 요구사항 3》《The Art of Project Management》을 사전처럼 두고 업무에 필요할 때 활용하였습니다. 가장 인상깊었던 점은 요구사항을 정의할 때 애매모호 하게 남기고 싶은 '유혹'에 빠진다는 점과 누락된 요구사항은 결함의 일반적인 유형이라는 것이었습니다. 이 부분을 항상 경계 하고 테스트 가능한 레벨의 요구사항을 정의하는 데 단초가 되었습니다. 개발자와 소통할 때 모델링 기법을 활용하는 것도 여기에서 왔습니다. 더불어 PM으로서 불안할 때 "자신이 옳다고 생각하는 방향을 가리켜 줄 내부 나침반이 있어야만 위험을 무릅쓰거나 어려운 결정을 내릴 수 있다"는 말을 새기고 이런 코어를 잡기 위한 가치 시스템 만들기(내면소통)에 집중하고 있습니다.

업계 동향 파악 (AWS Summit, Google Cloud Summit, 각종 밋업 등) 테크 리더들의 온/오프라인 강연을 통해 업계의 방향성, 최신 기술이 어떻게 실제 업무에 적용되는지 확인합니다. 최근에는 devsecops가 실무적으로 와 닿았고, 보안이 기술 속도를 저해하지 않는다는 점에 집중했습니다.

경력 발전 과정

Siebel CRM 운영과 Legacy 인터페이스 개발로 5년을 보내며 시스템이 실제로 어떻게 맞물리는지를 코드와 데이터 수준에서 익혔습니다. PM과 PL로 역할이 바뀐 뒤에는 기술과 커뮤니케이션의 가교 역할을 해왔고, 최근에는 연동 규격과 아키텍처를 확정하고 기술 제약과 사업 제약을 구분해 결정 권한이 있는 곳으로 돌려보내는 일

을 합니다. 가이드·양식·지표처럼 제가 빠진 뒤에도 남는 프로세스를 설계하는 데 관심이 있고, 제품이 실제로 출시되고 안정적으로 동작하는 지점까지 책임지는 자리에서 그 경험을 이어가려 합니다.