강미혜 경력기술서

Project Manager / PL

kangmihye@gmail.com | LinkedIn | 인터뷰

요약

고객의 기술 요구사항을 구현 가능한 단위로 명확히 정의하고, 현장에서 서비스가 실제로 운영되는 시점까지 프로젝트를 완수하는 Project Manager입니다. Java·Siebel CRM 개발/운영으로 6년을 일한 뒤 KT 그룹에서 11년간 PM·PL로 클라우드·AI·IoT 프로젝트를 이끌었으며, 현재 **LLM·STT 기반 AI 서비스(KT ADD 고도화)** PM을 맡고 있습니다. 도메인과 고객이 바뀌는 환경에 민첩하게 적응해 왔습니다.

- **대규모 클라우드 전환(10억 원 규모)**: Azure 비표준 6종 이관 리딩, 배포 대상 3배 증가에도 추가 인력 없이 일정 내 결함 0건 완료
- **AI·IoT 현장 구축·확산**: 응급 관제 서비스 3개월 구축·입찰 성공, 지자체·기관 확산 및 장애인개발원 2,500대 도입
- **LLM·STT 서비스 도입(진행 중)**: LLM 오케스트레이션·멀티모달 에이전트 연동, GPU 미확보 상황에서 단계별 범위 재설계 및 1차 개발 완료(상용 오픈 2026.11 말 예정)
- **요구사항 문서화·전 주기 수행**: 전 프로젝트 개발계획서 직접 작성, 요구사항 질문지·연동 규격서·운영 CMS 기획서 작성, 착수부터 오픈·운영 이관까지 수행
- **Kubernetes 실무·장애 원인 분석**: Azure(AKS) 이관 중 Manifest 작성 직접 참여(CKA 취득), StatefulSet 미기동 원인을 로그 분석으로 확인
- **다자 협업·실행 체계 수립**: 17개 컨소시엄 협조사 및 Microsoft 포함 4자 협업, 요구사항 질문지·가이드·Manifest 표준 수립

경력 개요

회사	기간	역할	핵심 경험
KTDS	2015.01~현재	Project Manager/PL	LLM·STT AI 서비스 도입, 시니어케어 관제 서비스 구축·확산, Azure 클라우드 이관(결함 0건), 챗봇 기간계 연동, 17개 협조사 컨소시엄 포털 구축
알앤비소프트웨어	2009.01~2014.12	개발 및 운영	Siebel CRM 운영·개발, 오더 연동 인터페이스 50~60종, 캠페인 할당 룰 개발

기술 및 도구

- **AI·LLM** Gemini 3.1 Flash(STT·LLM API), LLM 오케스트레이션(Contents Agent), 멀티모달 에이전트 연동, AI 기반 로그 분석
- **프로젝트 관리** Jira, Confluence, 개발계획서 작성, 마일스톤 설계, 리스크 레지스터, 진척·정체 지표 설계, 단계별 확장 계획, 전환계획(Cut-over), 요구사항 인터뷰 설계, Agile Sprint·데일리 스크럼, 대가산정
- **클라우드·인프라** Azure, Kubernetes(AKS), Rancher, Kustomize, ArgoCD, Microsoft Entra ID
- **연동·하드웨어** REST API, TCP/MQTT·소켓 연동, 단말(LTE)·센서 연동, 기간계 시스템 연동, DCAT/RDF

- **개발·데이터** Java/JSP, Siebel CRM, PostgreSQL, Nexacro, MicroStrategy(BI)

자격 및 학력

구분	내용
자격증	CKA(2026.01), AWS Solutions Architect Associate(2024.05), Siebel 8 Consultant Expert(2011), 정보처리기사(2009)
학력	한신대학교 컴퓨터학 학사(2009.02)

상세 경력

KTDS | Project Manager/PL | 2015.01~현재

KT 그룹의 대고객 서비스와 내부 플랫폼에서 PM·PL을 수행하였습니다. 맡은 모든 프로젝트에서 개발계획서를 직접 작성했습니다. 영업전산·CRM에서 출발하여 IoT, 빅데이터, 챗봇, 클라우드 이관, LLM 기반 AI 서비스로 1~2년 단위로 담당 도메인을 넓혀 왔습니다.

기간	프로젝트	역할 및 주요 성과
2026.05~현재	KT ADD 고도화	PM. LLM·STT 파이프라인 도입 → 대표 프로젝트 1
2025.01~2025.12	KT Azure Mass Migration	Non-ITO PL. 10억 원 규모, 일정 내 완료·결함 0건 → 대표 프로젝트 3
2024.06~2024.12	KTDS 전사 ITO 사업구조혁신 TF	현업 문제 분석, 대가산정 프로세스 수립 → 대표 프로젝트 5
2023.10~2023.12	KT 시니어케어 웹앱	PM. 지니 TV 내 웹앱 개발 리딩
2022.03~2023.02	KT 기가지니 백엔드 플랫폼	PM. 백엔드·개인화·시니어케어 3개 서비스 동시 운영 (아래)
2021.09~2022.06	KT 시니어케어 ITO	PM. ITO 이관, 기관 확산 운영 → 대표 프로젝트 2
2021.01~2021.08	KT 시니어케어 구축	PM. 3억 원 규모, 3개월 구축, 입찰 성공 → 대표 프로젝트 2
2020.03~2020.12	KT AI First 고객센터(AICC)	시나리오 개발 PL. 청구·수납 기간계 연동 (아래)
2019.07~2020.02	KT 통신 빅데이터 플랫폼 포털	포털 PL. 17개 협조사 메타데이터 수집 → 대표 프로젝트 4
2018.04~2019.06	KT IoT Support SM	SM PM. 운영이관, 대시보드 쿼리 200초→1초 (아래)
2016.03~2016.08	KT 영업전산 B2C CRM MKT 운영	운영 모듈 리딩, 성능 개선·VOC 기반 업무 개선
2015.01~2016.02	KT 차세대 영업전산	B2C CRM MKT 모듈리더. Siebel→Nexacro 전환, CEO 표창

KT AI First 고객센터(AICC) · 챗봇 미납 수납 기간계 연동, 오픈 3주 만에 수납 3,200만 원

- 기존 챗봇은 미납 조회만 지원하여 납부하려면 다른 채널로 이동해야 하는 구조
- 수미납기획팀(PO) 제안 기능의 딜리버리 리딩: 챗봇 시나리오와 **청구·수납 기간계 연동** 구간을 설계부터 구현까지 담당

- **성과** 미납 확인부터 납부까지 단일 대화로 완결, 오픈 3주 만에 수납 3,200만 원

KT 기가지니 백엔드 플랫폼 · 인력 공백 속 3개 서비스 동시 운영과 BI 도입

- 기가지니 편성·API 연동 CMS 고도화 리딩
- **MicroStrategy(BI)** 도입 제안, 벤더 선정과 계약 직접 수행
- 프로젝트 병행 시 업무를 위임하고 전체 리스크 관리. 담당 동료 퇴사 후 상용 전환 업무를 직접 인수
- **성과** 백엔드 운영·개인화·시니어케어 3개 서비스 일정 내 완료

KT IoT Support SM · IoT 대시보드 쿼리 200초→1초 개선, 인센티브 과제 우수상

- 운영 모니터링 중 데이터 모수 대비 느린 대시보드 쿼리를 발견하여 사내 인센티브 과제에 자원
- **성과** 실시간 조회를 배치 프로세스로 전환하여 쿼리 200초→1초, 인센티브 과제 우수상

KT 차세대 영업전산 · Siebel→Nexacro 전환 모듈 리딩, CEO 표창

- 1년 3개월 전환 프로젝트에서 B2C CRM MKT 모듈 리딩
- **성과** 차세대 영업전산 프로젝트로 CEO 표창

알앤비소프트웨어 | 개발 및 운영 | 2009.01~2014.12

KT 영업전산 영역의 CRM 시스템 운영 및 개발.

- KT CReaM SM(2009~2012): 영업전산 포털, 캠페인 퍼미션, 추천요금제 운영
- KT BIT Order Interface 개발(2013.01~2014.02): 오더-Legacy 연동 인터페이스 약 50~60종 개발, Agile Sprint 방식 수행
- KT B2C CRM SM 개발(2014.03~2014.12): 캠페인 수동할당 기능과 할당 룰 설계·개발(Siebel), 운영 모니터링 및 VOC 대응

대표 프로젝트

1. LLM·STT 방송 콘텐츠 서비스: GPU 미확보 조건에서 1차 개발 완료

KT ADD(AI Dictionary Data) 고도화 · PM · 2026.05~현재

핵심 키워드 LLM 프로젝트 PM · STT·LLM 오케스트레이션 · 요구사항 분석·연동 규격서 · 일정·리스크 관리 · 고객사·협력사 3자 조율 · GPU 제약 대응

개요 kt(PO), ktds 개발팀, 협력사 3자 구조의 AI 서비스 도입 프로젝트를 PM으로 이끌었습니다. 파편화된 콘텐츠 데이터를 통합하고, 방송 영상을 STT와 LLM으로 처리하여 미디어 에이전트(MA)에 제공합니다.

문제 정해진 납기일을 반드시 지켜야 하면서도 고객 요구사항이 계속 변하는 것을 맞춰 달라는 요구가 있었으며, 인프라 측면에서는 STT와 대화 정제·요약에 필요한 GPU를 확보하지 못했습니다.

해결 전략

- **납기 안에서 요구 변경 조율**: 과제 범위를 명확히 정리해 필요한 개발만 협력사에 맡기고, 유관부서와는 빠르게 소통하되 요청을 모두 메일로 남기고 Confluence에 정리
- **리스크 지표 선설계**: "진행 중" 상태만으로는 리스크가 드러나지 않아 블로커 체류일·의사결정 리드타임·마감 명시율 지표를 착수 시점에 설계
- **GPU 제약 대응**: GPU 미확보 원인(사업부서 예산 미확보, 물리 장비 부족)을 개발팀이 풀 수 없는 PO 결정 사항으로 문서화. 가용 예산 내 CPU·메모리 대안을 제안하고 사업부서 승인 확보

- **단계별 범위 재설계**: 1차는 CPU 기준 1개 채널(SPOTV), 2차는 실시간 영상·GPU 확보 후 채널 확장으로 분리하고 확장 조건 명문화. 2027년 실시간 영상·GPU 확보 시점에 맞춘 채널 확장 계획 수립

실행

- **변경 요구 기록**: 대외 협의는 대화형으로, 내부는 의사결정·리스크 기록과 비기능 요구사항(NFR) 로그로 이원화. 회의 후 요약 메일을 의사결정 로그로 활용. 범위·일정·리소스 조정 안건은 의사결정 담당자와 회신 기한을 명시해 KT에 요청
- **연동 규격 확정**: 변경된 요구(콘텐츠 ID 하나에 메타정보 결합)에 맞춰 TMDB 등 외부 소스 필드 전수 조사 후 contentId·title·releaseDate·synopsis 중심 MA 연동 규격서 확정, SFTP 일 배치 연동 채택
- **리스크 추적과 마일스톤**: 세 지표를 주간 추적하고 1차 개발완료(단위테스트 포함) → 전체 개발완료 → 연동테스트·임원보고 → 검증 → 전체 배포 마일스톤으로 관리. 연동 협의 미완료를 베이스라인 리스크로 식별하여 방화벽 오픈 등 후속 일정 조정
- **인프라 구성**: 사업부서가 메일 회신으로 확정한 CPU·메모리 사양대로 인프라 구성
- **LLM 파이프라인 확정**: Contents Agent(LLM 오케스트레이션)에서 STT → LLM 호출(Gemini 3.1 Flash) → 장르 구분 → LTR(Long Term Repository) 생성으로 이어지는 처리 구조를 개발팀과 확정. 스포츠 장르별로 LTR이 달라 장르 구분 결과를 생성 단계에 반영

성과

- SPOTV 채널 연동 개발 완료, 1차 임원 시연 완료(상용 오픈 2026.11 말 예정)
- 마감 명시율 100% 유지

> 연계 시스템에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지니TV 미디어Agent 품질 향상과 신규 Agent POC 과제를 완결적으로 수행해 주셨습니다.
>
> L 팀장, KT 미디어에이전트플랫폼팀 (고객 칭찬 메일)

기술 스택 Gemini 3.1 Flash(STT·LLM API), LLM 오케스트레이션(Contents Agent), SFTP 일 배치 연동, TMDB 외부 API, Confluence

2. 시니어케어 통합관제: 3개월 구축·입찰 성공과 기관 확산

KT 시니어케어(AI 케어) · PM · 3억 원 규모 · 구축 2021.01~2021.08 / 확산·운영 2021.09~2022.06

핵심 키워드 구축부터 운영 이관까지 전 주기 · 공공기관·지자체 고객 · 요구사항 문서화(CMS 기획서) · IoT 협력업체 협업 · 4주 내 상용 배포 · 애자일(Scrum)

개요 어르신이 "살려줘"라고 말하면 기가지니 LTE 단말이 이를 인식하여 복지사·보호자·KT텔레캅에 알리고 출동으로 연계하는 서비스로, 구축과 확산을 PM으로 이끌었습니다.

문제 SKT와 경쟁한 입찰 사업으로, 경쟁 PT 전까지 통합관제 대시보드·응급알림·복약알림을 갖춘 1차 오픈이 필요했습니다. 주어진 기간은 3개월이었습니다. 구축 이후에는 장애인개발원 확장을 과제 전달 약 4주 만에 상용 배포해야 했습니다.

해결 전략

- **일정 설계**: 인프라 구축과 개발을 분리하고, 개발은 메뉴 단위로 나누어 공통 요소를 선행
- **애자일 운영**: PM과 스크럼 운영 겸임. 1개월 스프린트·데일리 스크럼 운영, 업무 영향도 기준으로 백로그 재정렬
- **완료 기준 관리**: Jira 보드를 백로그·할 일·진행중·검증·완료 5단계로 운영하고 검증 단계를 분리

실행

- **운영 CMS 기획**: 사업부서·운영 관리자용 AI 케어 CMS 기획서 직접 작성

- **단말·센서 연동**: 기가지니 LTE 단말 API 연동. 장애인개발원은 소켓 연동만 가능한 환경이라 PO 결정에 따라 별도 프로젝트로 진행
- **장애인개발원 확장(약 4주)**: 2021년 10월 말 과제를 전달받아 11월 23일 상용 배포 기한에 맞춰 개발 일정 역산. 화재감지·외출·응급호출기·가스차단기 4종 추가 연동, 실제 장비로 발생시킬 수 없는 화재·가스 이벤트는 IoT 협력업체 테스트 단말로 호출해 관제 수신 확인
- **팀 참여 확보**: 환경 구축 부담으로 스크럼에 참여하지 않던 팀원의 기여를 인정하여 참여 유도

성과

- 경쟁 PT 일정 내 3개월 만에 1차 오픈, **입찰 성공**
- 2021.05 광주 서구청 100대로 시작하여 대전 유성구, 광주 남구 장애인복지관, 광주 서구 케어 안심주택, 광주 서구청 상무·금호(300대), 부산 동래구(2021.12)까지 7개월간 확산
- 2021.12.10 기준 단말 279대·센서 385개를 5개 기관 코드, 복지사 11명이 **단일 관제 플랫폼**에서 운영
- 지역 코드·관리자 계정 발급만으로 신규 기관 온보딩(별도 개발 없음)
- 과제 전달 약 4주 만에 센서 4종 연동을 기한 내 상용 배포, 2022.01 **장애인개발원 2,500대·170개소** 도입

기술 스택 Jira(Scrum 보드), 기가지니 LTE 단말 API 연동, 소켓 방식 센서 연동

3. Azure 비표준 6종 이관(10억 원 규모): 배포 대상 3배 증가에도 일정 내 결함 0건

KT Azure Mass Migration · Non-ITO PL · 10억 원 규모 · 2025.01~2025.12

핵심 키워드 일정·품질·리스크 관리 · 요구사항 질문지 · Kubernetes(AKS)·Kustomize · Microsoft 포함 다자 조율 · 프로세스 표준화 · 장애 원인 분석

개요 90여 종 Azure 이관 대상 중 전사 가이드가 적용되지 않는 비표준(Non-ITO) 6종의 KT 표준 Azure 랜딩존 이관을 PL로 이끌었습니다.

문제 전사 가이드는 개발·AO·인프라가 분리된 조직을 전제로 하였으나, 6종은 운영 조직이 달랐습니다. 실행 단계에서는 배포 대상이 사전 인터뷰보다 3배로 늘고 서버 생성이 3주 지연되었습니다.

해결 전략

- **별도 프로세스 승인**: 표준 WBS에 비표준 항목을 더한 별도 프로세스 제안, 조직 구조 차이를 근거로 총괄 PM 승인 확보. 서비스별 공통 작업 목록(테스트 → 분석 → 설계 → 개발 → 검증 → 사전 작업 → 운영 오픈)에 항목별 담당 명시
- **공통 진단 체계**: 현행 구조·부하 특성·검증 기준·운영 체계·데이터 이관·보안성 심사 절차를 담은 16개 항목 질문지를 설계하여 6종에 동일 기준 적용
- **범위 변동 대응**: 서버 생성은 통제할 수 없는 영역으로 보고, 서버와 무관한 요구사항 개발·배포 스크립트 작업 선행

실행

- **품질 기준 선확보**: 테스트 시나리오 미보유 서비스에 착수 단계 작성 요청, 방화벽 필요 항목 사전 정리
- **다자 기술 협의**: 공통 아키텍처에 없던 TCP 연동 영역을 AA·KT·KTC·Microsoft 4자 논의로 확정
- **병목 직접 해소**: Manifest 작성에 직접 참여(이후 CKA 취득), Kustomize 기반 Manifest 표준 수립, 모놀리식 서비스 CI/CD는 서비스별 변수만 바꿔 재사용하도록 적용, Confluence 진행률 추적표로 Manifest 작성 진행률 99.8%까지 추적
- **장애 원인 분석**: StatefulSet 미기동 시 Rancher 로그를 오류 시점으로 좁혀 수집하고 AI 분석으로 가설 범위를 줄여, 노드 강제 종료 후 etcd 상태값이 반영되지 않은 것이 원인임을 확인
- **고객사 검증**: 차량 IVI 구독서비스는 지니뮤직·기아·현대 3개 고객사 상용 검증을 12월 10~12일로 묶고 지니뮤직 관통 테스트와 사전 점검 직접 수행

- **전환 실행**: 전환계획서(Cut-over) 작성·리뷰·보완·실행 총괄. 범위 밖 타 서비스의 Entra ID SSO(Node.js) 이슈에 구현 경험 공유

성과

- 추가 리소스 없이 이관 마일스톤 일정 내 완료, **결함 0건**(Non-ITO 8종 중 6종 담당)
- TCP 연동 아키텍처가 프로젝트 전체 표준으로 채택
- Kustomize Manifest 표준을 협력사에 적용
- IVI 통합시험 76건(내부 57건 전건 Pass)을 거쳐 고객사 3곳 서비스 전환
- 전환팀 작업으로 Java 1.7 → JDK 17, MariaDB 5.5 → MySQL 8 등 EOS 해소

> 육아휴직에서 복귀한 지 얼마 안 되어 MP1(Master Plan 1) 전환 PL 업무를 맡았는데, 매번 먼저 배우려고 했고 모르는 부분은 적극적으로 다가가는 자세가 좋았습니다.
>
> Application Architect Y 책임, KT Azure Mass Migration

기술 스택 Azure, Kubernetes(AKS), Rancher, Kustomize, ArgoCD, Microsoft Entra ID, TCP/MQTT 연동, 이기종 DB(MariaDB → MySQL) 전환, Jira, Confluence

4. 컨소시엄 17개사 메타데이터 표준화: 140건 수집과 시연 일정 내 오픈

KT 통신 빅데이터 플랫폼 포털 · 포털 PL · 2019.07~2020.02

핵심 키워드 공공·데이터 프로젝트 · 외주 협조사 17개사 커뮤니케이션 · 국제 메타데이터 표준(DCAT) · 산출물 표준화(가이드·템플릿)

개요 KT 통신 빅데이터 플랫폼 포털 구축 프로젝트에서 포털 PL을 맡았습니다. 17개 외부 협조사가 국제 메타데이터 표준(DCAT)에 맞춰 산출물을 제출해야 했고, 오픈 일정은 과기부 시연에 맞춰져 있었습니다.

문제 협조사에 대한 지휘 권한과 보고 라인이 없었고, DCAT는 협조사에게 생소한 표준이었습니다.

해결 전략

- **회의 대신 가이드**: 협의체를 열더라도 결국 상대가 제출 포맷을 이해해야 끝나는 일이라고 보고, 회의를 늘리는 대신 그대로 따라 할 수 있는 예시 중심 가이드를 택함
- **2단 소통 구조**: 공통 가이드 기반 비동기 소통과 미이행 업체 개별 연락으로 협조 비용 절감

실행

- **가이드 패키지 배포**: 작성 가이드·양식·예시·명명 규칙·기한을 하나의 패키지로 배포
- **표준 변경 대응**: 표준이 중도 변경되자 확정 전까지 임시 포맷으로 실무 지속

성과

- 메타데이터 140건 수집, 과기부 시연 일정 내 오픈

기술 스택 Java/JSP, DCAT/RDF 메타데이터 표준, iframe 기반 외부 솔루션 연계(BI, 분석, ML 툴)

회고: 검증 시점 지연

빅데이터 포털에서 디자인 해상도 불일치로 재작업이 발생하였습니다. 디자인 이미지 수령 시점을 완료로 보았고, 프론트엔드 적용 결과는 확인하지 않았기 때문입니다. 문제는 테스트 직전에 드러났고, 추가 인력을 투입하여 시연 일정을 맞췄습니다. 이후에는 실제 화면에서 동작을 확인하고 성공 기준을 착수 시점에 검토합니다. 시니어케어의 Jira 검증 단계와 Azure 이관 질문지의 테스트 시나리오 필수 항목이 이 회고에서 나왔습니다.

5. 전사 ITO 대가산정 프로세스 수립

KTDS 전사 ITO 사업구조혁신 TF · 2024.06~2024.12

핵심 키워드 프로세스 표준화 · 현업 문제 분석 · 대가산정

개요 KTDS 전사 ITO 사업구조혁신 TF에 참여해 현업 문제 분석을 맡았습니다.

문제 ITO 신규 위탁 계약에서 같은 이슈가 반복되었지만, 현업은 이를 관행으로 여겨 문제로 인식하지 못하고 있었습니다.

해결 전략

- 최근 3년간 신규 위탁 계약 이슈를 수집·분류해 반복 유형을 도출하고, 문제를 사례 데이터로 드러냄

실행

- 대가산정 방법론 검토와 KOSA 요율 기반 시뮬레이션 수행
- 전사 대가산정 프로세스 수립

성과

- TF 참여 종료 후에도 ITO 업무량 측정 프로세스가 6개월여간 운영
- 2026 ITO 단가 인상으로 연결

사용 도구 Confluence, Excel(요율 기반 시뮬레이션)

회고·학습 활동

- **필요한 기술의 직접 학습**: Azure 이관 중 Manifest 병목을 직접 학습·작성으로 해소하고 CKA 취득. AWS Summit, Google Cloud Summit 등에서 신기술의 현업 적용 사례 파악
- **회고 습관(2020~, 빌라선샤인 커뮤니티)**: 동료와의 갈등을 계기로 주 단위 회고를 학습하여 프로젝트·팀 연말 회고에 적용. 실패 지점을 다음 프로젝트의 절차로 전환

경력 발전 과정

경력 초반에는 주어진 일을 정확히 해내는 것이 전부라고 생각했습니다. Siebel CRM과 기간계 인터페이스를 개발·운영하며 시스템이 맞물리는 방식을 몸으로 익혔지만, 일의 범위는 조직이 정해 주는 대로 따랐습니다. 연차가 쌓이면서 더 많이 기여할 수 있는 자리를 스스로 손을 들고 찾아 들어갔고, 그 덕분에 영업전산, 빅데이터, AICC, 클라우드 이관, AI까지 여러 도메인을 경험했습니다. 업무가 풀리지 않을 때는 교육과 커뮤니티, 독서와 일기 쓰기로 바깥에서 답을 찾았습니다. 일에서 즐거움을 느끼기에, 어려운 순간은 있어도 힘들지는 않았습니다. AI로 세상이 빠르게 바뀌는 지금도, '이 서비스가 왜 존재하는가'라는 본질을 붙잡고 더 깊어지려 합니다.